

■ LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 309052

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

TAHUN ANGGARAN

2019

JULI

MAHKAMAH AGUNG



REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2019
Kementerian/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja Eselon I : 04 - Ditjen Badan Peradilan Agama
Bulan : Juli (Parsial)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
1	1053.005.001.051 Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	500	Jam Layanan	50,000,000	3,800,000	7.60 %	38	7.60 %	7.60 %	Pelaksanaan	Tidak ada permasalahan pada realisasi pelaksanaan pada bulan Juli 2019
2	1053.004.001.051 Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	25	Perkara	75,000,000	4,154,000	5.54 %	4	16.00 %	10.77 %	Pelaksanaan	Realisasi pelaksanaan pada bulan Juli 2019
3	1053.003.001.051 Bantuan Pembebasan Biaya perkara	20	Perkara	25,000,000	657,000	2.63 %	1	5.00 %	3.81 %	Pelaksanaan	Realisasi pelaksanaan pada bulan Juli 2019

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	1053.005.001.051 Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	500	Jam Layanan	Tidak Ada Masalah,	Tidak ada permasalahan pada realisasi pelaksanaan pada bulan Juli 2019
2	1053.004.001.051 Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	25	Perkara	Tidak Ada Masalah,	Tidak ada permasalahan pada realisasi pelaksanaan pada bulan Juli 2019
3	1053.003.001.051 Bantuan Pembebasan Biaya perkara	20	Perkara	Cara / Metode Pelaksanaan, Tidak Ada Masalah,	Tidak ada permasalahan pada realisasi pelaksanaan pada bulan Juli 2019

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Hj. Tuti Saidah, S.H.I.



*Kementerian PPN/
Bappenas*

**Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**