

# ■ LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 309052

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

TAHUN ANGGARAN  
**2019**  
AGUSTUS

MAHKAMAH AGUNG



## REKAP KOMPONEN

**Tahun Anggaran** : 2019  
**Kementerian/Lembaga** : 005 - MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Kerja Eselon I** : 04 - Ditjen Badan Peradilan Agama  
**Bulan** : Agustus (Parsial)

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN                                                     | VOL | SATUAN      | ALOKASI<br>ANGGARAN | REALISASI  |         |           |          |                  |                    |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------|------------|---------|-----------|----------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                           |     |             |                     | ANGGARAN   |         | FISIK     |          | KINERJA<br>TOTAL | STATUS PELAKSANAAN |                                                  |
|    |                                                                           |     |             |                     | Realisasi  | Kinerja | Realisasi | Kinerja  |                  | Status             | Keterangan                                       |
| 1  | 1053.005.001.051<br>Jasa Konsultan Layanan<br>Bantuan Hukum               | 500 | Jam Layanan | 50,000,000          | 4,200,000  | 8.40 %  | 42        | 8.40 %   | 8.40 %           | Pelaksanaan        | Realisasi pelaksanaan<br>pada bulan Agustus 2019 |
| 2  | 1053.004.001.051<br>Biaya Penyelesaian Perkara<br>diluar Gedung Peradilan | 25  | Perkara     | 75,000,000          | 27,177,000 | 36.24 % | 89        | 356.00 % | 196.12 %         | Pelaksanaan        | Realisasi pelaksanaan<br>pada bulan Agustus 2019 |
| 3  | 1053.003.001.051<br>Bantuan Pembebasan Biaya<br>perkara                   | 20  | Perkara     | 25,000,000          | 3,905,000  | 15.62 % | 4         | 20.00 %  | 17.81 %          | Pelaksanaan        | Realisasi pelaksanaan<br>pada bulan Agustus 2019 |

## REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

| No | Nomenkelatur Komponen                                                         | Vol | Satuan      | Permasalahan       | Keterangan                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>1053.005.001.051</b><br>Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum               | 500 | Jam Layanan | Tidak Ada Masalah, | Tidak ada permasalahan pada realisasi pelaksanaan pada bulan Agustus 2019 |
| 2  | <b>1053.004.001.051</b><br>Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan | 25  | Perkara     | Tidak Ada Masalah, | Tidak ada permasalahan pada realisasi pelaksanaan pada bulan Agustus 2019 |
| 3  | <b>1053.003.001.051</b><br>Bantuan Pembebasan Biaya perkara                   | 20  | Perkara     | Tidak Ada Masalah, | Tidak ada permasalahan pada realisasi pelaksanaan pada bulan Agustus 2019 |

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

**Hj. Tuti Saidah, S.H.I.**



*Kementerian PPN/  
Bappenas*

**Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**